

## AS OY TAMPEREEN TIKKUTEHTAAN LOIMU MATERIAALIVALINTOJEN AIKATAULU



Olette saaneet kaupanteon yhteydessä kohteen materiaaliesitteen.

Mikäli ette halua esitteen ulkopuolelta erikseen tarjottavia materiaaleja, voitte palauttaa lomakkeet sen ohjeiden mukaisesti Marie Alajärvelle. Jos haluatte tulla katsomaan materiaalivaihtoehtoja tai keskustelemaan muista valinnoista, varatkaa aika Marielta Santalahteen. [marie.alajarvi@pohjolarakennus.fi](mailto:marie.alajarvi@pohjolarakennus.fi) tai 0447510296.

### **Alla materiaalivalintojen viimeiset tilauspäivät.**

Näiden päivien jälkeen tehtävät muutokset tulee sopia Marien kanssa tapauskohtaisesti.

### **10.8.2018 ASUNTOSAUNAT**

- Kohteessa käytetään puu-elementtisaunoja, jotka valmistetaan kerrostalon pystytyksen yhteydessä. Tämän takia saunojen valinta-aika on ensimmäisenä.

### **26.10.2018 VÄLISEINÄ- JA SÄHKÖMUUTOKSET, MAALAUUS JA TAPETOINTI**

- Mahdolliset kevyiden väliseinien sähkörsioiden siirrot tai pistorasialisäykset, seinämaalien muutokset tai tapetointi
- Näistä muutoksista tulee aina olla yhteydessä erikseen Marie Alajärveen

### **21.12.2018 KYLPYHUONEVALINNAT**

- Kaikki kylpyhuoneiden laatat, kalusteet ja muut varusteet sekä asuntosaunat
- Materiaaliesitteen sivu 18 on kylpyhuoneen ja saunan tilaukselle.

### **21.12.2018 KIINTOKALUSTEET, PARKETIT, KODINKONEET JA LIESIKUPU, KEITTIÖN KALUSTEVÄLIN LAATOITUS, VÄLIOVET, ERILLIS-WC:T**

- Materiaaliesitteen sivulla 19 on näiden valintojen tilauslomake