Asunto Oy Helsingin Siluetti

Muutos- ja lisatoiden menettelytapaohje 20.6.2022

Teilla on rakennusaikana mahdollisuus
vaikuttaa huoneiston pintamateriaaleihin,
kalusteisiin ja varusteluun muutostyoaikataulun
puitteissa. Muista kuin valmiiksi hinnoitelluista
muutostoista tulee olla ajoissa yhteydessa
palvelukoordinaattoriin.

Muutostyotoiveenne seka materiaalivalintanne
voitte toimittaa Pohjola Rakennukselle
HomeRun- digitaalisen palvelimen kautta.
Teillda on myos mahdollisuus kayda Iapi kotinne
muutostoita ja materiaalivalintoja Pohjola
Rakennuksen palvelukoordinaattorin kanssa
erikseen sovitussa tapaamisessa
asuntomyymalassamme.

Palvelukoordinaattori ottaa teihin yhteytta
asuntokauppojen jalkeen sopiakseen
mahdollisesta tapaamisesta.
Asuntokauppojen jalkeen paasette myds
aktivoimaan omat kayttajatunnukset
HomeRun- palveluun.

Muutostyodtiedustelut seka materiaalivalinnat
tulee kirjata HomeRun- palveluun Asunto
Oy Helsingin Siluetti muutostyodaikataulun
mukaisesti.

Huomioittehan etta esimerkiksi
kodinkoneiden malli saattaa
rakentamisvaiheessa vaihtua uusiin,
vastaaviin tuotteisiin.

Muutos- ja lisatoiden aikataulu

Maalausmuutokset. Kiukaat ilman etdohjausta. Suihkuseinat ja kylpyhuoneen
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koukustot. Valiovet ja ovenpainikkeet. Verhokiskot ja salekaihtimet.

Huomioitavaa: Aikataulu on umpeutunut

Valiseinad- ja sdhkdmuutokset, sekd muut rakenteisiin vaikuttavat muutokset.

Huomioitavaa: Aikataulu on umpeutunut

Keittion pintamateriaalit, hanat, kalusteet ja kodinkoneet. Lattiamateriaali. Kylpyhuoneiden
laatat ja kalusteet. Suihkut ja allashanat. Saunat.

Jotta voimme varmistaa haluamanne
muutostyot uuteen kotiinne, tulee ylla olevia
aikatauluja ehdottomasti noudattaa.
Muutostoiden tarjouspyynnot tulee toimittaa
palvelukoordinaattorille 4 viikkoa ennen

Valinnat tulee tehda HomeRun-
palvelussa ennalta sovittuun
paivamaaraan mennessa. Muutostyot
laskutetaan 1. erassa noin kuukausi
ennen virallista muuttopaivaa.

muutosaikataulujen umpeutumista.

Ostaja on velvollinen maksamaan

muutostoista johtuvien tyokuvien
paivityksesta aiheutuneet kustannukset.

Yhteyshenkilo:

Mirva Heekki, palvelukoordinaattori
mirva.heekki@pohjolarakennus.fi
puh. 044 421 0400






